Приложения №3.2. 
к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»

Приложение № ___ к Заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________

[bookmark: _Toc484000071]Расчет стоимости услуг
(представляется в составе ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

[bookmark: _Toc247081511]Участник: ________________________________                    
В ценах на момент подачи предложения: «____»___________________года

Таблица 1
	№ этапа
	Наименование этапа (оказываемые услуги)
	[bookmark: RANGE!C1]№ под этапа
	Задачи, мероприятия
	Результат
	Дата начала этапа (месяц, год)
	Дата завершения этапа (месяц, год)
	Стоимость этапа (руб. без НДС)
	[bookmark: _GoBack]Стоимость этапа (руб. с НДС)

	1.
	Подготовка и проектирование, в том числе детальный анализ и изучение текущих процессов.
Определение доработок типового функционала системы обусловленных спецификой потребностей Заказчика.
Анализ возможностей реализации требований заказчика типовым функционалом программы. «1С:Документооборот 8»
Функциональное моделирование процессов (составление модели «Как будет»)
Формирование и согласование частных технических заданий.
Формирование и согласование документа «Рабочее задание». Составление и согласование документа «Программа и методика испытаний».
	Составлена модель процессов «Как будет». 
Проработаны требования к системе согласования договоров. Согласованы и подписаны частные технические задания.
Согласовано и подписано рабочее задание.  
Проработана программа тестовых испытаний. Согласован документ  Программа и методика испытаний.
	с момента заключения договора 
	Т+30 календарных дней, где Т – дата заключения договора
	
	

	2.
	Настройка интеграции 
	Интеграция настроена
	Т+30 календарных дней, где Т – дата заключения договора
	Т + 8 месяцев, где Т – дата заключения договора 
	
	

	Х
	Х
	2.1.
	Интеграция 1С: Документооборот с порталом ГИС ЖКХ
	Интеграция 1С: Документооборот с порталом ГИС ЖКХ настроена 
	Т+30 календарных дней, где Т – дата заключения договора
	Т+8 месяцев, где Т – дата заключения договора
	
	

	Х
	Х
	2.2.
	Интеграция 1С: Документооборот с порталом Госуслуги
	Интеграция 1С: Документооборот с порталом Госуслуги настроена
	Т+30 календарных дней, где Т – дата заключения договора
	Т+8 месяцев, где Т – дата заключения договора
	
	

	Х
	Х
	2.3.
	Интеграция 1С: Документооборот с порталом КонтурДиадок
	Интеграция 1С: Документооборот с порталом КонтурДиадок настроена
	Т+30 календарных дней, где Т – дата заключения договора
	Т+8 месяцев, где Т – дата заключения договора
	
	

	Х
	Х
	2.4.
	Интеграция 1С: Документооборот с официальной электронной почтой office@eens.ru
	Интеграция 1С: Документооборот с официальной электронной почтой office@eens.ru настроена
	Т+30 календарных дней, где Т – дата заключения договора
	Т+8 месяцев, где Т – дата заключения договора
	
	

	3.
	Обучение, в том числе пользователей функционалу ключевых пользователей, администраторов системы, иных  пользователей системы.
Составление контрольного примера и проведение итогового тестирования пользователей по окончанию обучения.  
	Пользователи обучены работе с системой.
Проведено итоговое тестирование пользователей.
Составлена нормативная документация. 
Подписан протокол проведения обучения.
	Т+8 месяцев, где Т – дата заключения договора
	Т+9 месяцев, где Т – дата заключения договора
	
	

	4.
	Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации 
	Разработаны план и сценарии тестирования Системы. 
Заявки на исправление критичных ошибок и замечаний выполнены. 
Настройки интеграции перенесены в промышленную систему и проверены.Заказчиком
	Т+8 месяцев, где Т – дата заключения договора
	Т+10 месяцев, где Т – дата заключения договора
	
	

	5.
	Опытная эксплуатация, в том числе ввод системы в опытную эксплуатацию в компании заказчика.
Работа в системе с реальными данными. Оперативное консультирование пользователей.
Работа по корректировке функциональности системы  по результатам проверки и приемки Заказчиком их части систем. Подготовка к промышленной эксплуатации.
Доработки существующих модулей системы на основании частных технических заданий, в объеме.  
	Система запущена в опытную эксплуатацию, замечания пожелания экспертов/пользователей формализованы в журнале опытной эксплуатации, замечания в границах технических заданий устранены.
Система готова для промышленной эксплуатации. Подписан акт готовности перевода системы в промышленную эксплуатацию.
Выполнены доработки существующих модулей системы.
Подписан протокол тестирования выполненных доработок.
	Т+10 месяцев, где Т – дата заключения договора
	Т+11 месяцев, где Т – дата заключения договора
	
	

	6.
	Промышленная эксплуатация, в том числе Промышленная эксплуатация 
Настройка системы.
Ввод в промышленную эксплуатацию.
Фиксация обращений пользователей. Консультирование пользователей, помощь в работе.
Устранение несоответствий функциональным требованиям, которые не были обнаружены при приёмке услуг. 
	Система запущена в промышленную эксплуатацию. 
Оказана помощь в работе пользователям, сформирован отчет о недоработках и сроках их устранения.
Подписан акт оказанных услуг по договору.
	Т+11 месяцев, где Т – дата заключения договора
	31.12.2023
	
	

	Итого:
	с момента заключения договора 
	31.12.2023
	
	










Таблица 2
	№
п/п
	Наименование организации
	Участник/член коллективного участника/субподрядчик/соисполнитель
	Стоимость поставок, работ (услуг), выполняемых в рамках договора

	
	
	
	в денежном выражении, руб.
(без НДС)
	в % от общей стоимости поставок, работ (услуг)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%

	
	
	

	(подпись уполномоченного представителя)
	
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


М.П.


Таблица 2:
В Таблице 2 Участник приводит сводную информацию по распределению объемов работ между субподрядчиками/соисполнителями/членами коллективного участника, указывая в соответствующих строках и графах наименование организаций, привлекаемых в качестве субподрядчиков/соисполнителей, либо членов коллективного участника, включая лидера консорциума, и общий объем выполняемых работ/поставок как в денежном выражении (общей суммой), так и в процентном выражении доли выполнения от общей суммы договора.


