Утверждаю: Врио директора АО "Екатеринбургэнергосбыт"

_____ Шаповалов Е.Е.

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию
по АО "Екатеринбургэнергосбыт"
за 3 квартал 2023 год

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой "Инвестиционная программа АО "Екатеринбургэнергосбыт" (город Екатеринбург) на 2023-2025 годы", утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2022 г.№ 578						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)				Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Построение интеллектуальной системы учета (ИСУ) для МКД в рамках выполнения ФЗ-522 от 27.12.2018	73 731	60 998	12 733	0	73 731	60 998	12 733	0	шт	3 223	0	0	0	0	53 775	40 227	292	13 256	47 823	36 864	0	10 959	шт	1 337			47 823	36 864	0	10 959	
2	Обновление пользовательского оборудования	0	0	0	0	3 714	0	0	3 714	шт	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	шт	0			0	0	0	0	
3	Обновление серверного оборудования	0	0	0	0	51 980	0	0	51 980	шт	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	шт	0			0	0	0	0	
4	Сетевое и коммутационное оборудование	0	0	0	0	1 461	0	0	1 461	шт	1	0	0	0	0	193	193	0	0	193	193	0	0	шт	1			193	193	0	0	
5	Прочие капиталовложения	0	0	0	0	305	0	0	305	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	шт	0			0	0	0	0	
Всего:		**73 731**	**60 998**	**12 733**	**0**	**131 191**	**60 998**	**12 733**	**57 460**		**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 968**	**40 420**	**292**	**13 256**	**48 016**	**37 057**	**0**	**10 959**		**1 338**			**48 016**	**37 057**	**0**	**10 959**	

*** - проектно - изыскательские работы**
**** - строительно - монтажные работы**

Исполнитель:

Начальник отдела
инвестиционного планирования и
отчетности И.В. Нефёдов